

Утверждаю:
Глава Кировского сельского поселения
Славянского района
Е.В. Леонов
2018 года



График конкурсных процедур по передаче в концессию объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Кировского сельского поселения

№ п/п	Наименование проводимых работ	Срок реализации	Примечания
1	Проведение подготовительной работы: завершение постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости, составление отчета о техническом обследовании	1 полугодие 2019 года	
2	Согласование с администрацией Краснодарского края, как с третьей стороной концессионного соглашения, существенных условий соглашения	3 квартал 2019 года	
3	Прием документов в рамках частной инициативы или опубликование извещения о проведении конкурса	4 квартал 2019 года	
4	Заключение соглашения: - в случае частной инициативы - в случае проведения конкурса	1 квартал 2020 года 2 квартал 2020 года	

Заместитель главы по финансово –
экономической работе

Е.В. Капуста